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1. ՆԱԽԱԲԱՆ 

«Սևանա լճի մակարդակի բարձրացմանը զուգընթաց իրականացվելիք տարածական 

կազմակերպման միջոցառումների և ջրածածկման և (կամ) ողողման ենթակա տարածքներում 

առկա օրինական կառույցներն ափապաշտպան կամ ինժեներական այլ լուծումների կիրառմամբ 

պահպանելու հնարավորության վերաբերյալ առաջարկների մշակում» աշխատանքը 

իրականացվել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարության 

պատվերով 2010 թվականի դեկտեմբերի 17–ի NԱՇՁԲ - 10/55  պայմանագրի շրջանակներում 

«Արխիտոն»  ՍՊԸ  լիցենզավորված նախագծային կազմակերպության կողմից: 

Աշխատանքը նախատեսված է ՀՀ կառավարության 2010 թվականի հունիսի 24-ի «ՀՀ 

Նախագահին առընթեր Սևանա լճի հիմնահացերի հանձնաժողովի 2009 թվականի 

աշխատանքային ծրագրին համապատասխան մշակված և ՀՀ Նախագահին առընթեր 

Սևանա լճի հիմնահացերի հանձնաժողովի գրություններով ներկայացված միջոցառումների 

ժամանակացույցը հաստատելու մասին» N876-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածի 12–

րդ կետերով: 

Աշխատանքը ներառում է երկու բաղադրիչ. «Սևանա լճի մակարդակի բարձրացմանը 

զուգընթաց իրականացվելիք տարածական կազմակերպման միջոցառումների մշակում» և 

«Ջրածածկման կամ ողողման ենթակա տարածքներում աոկա օրինական կառույցները 

ափապաշտպան կամ ինժեներական այլ լուծումների կիրառմամբ պահպանելու 

հնարավորությունների վերաբերյալ սկզբունքային առաջարկների մշակում»: 

Աշխատանքը ներկայացվել է քաղաքաշինական համալիր և շրջակա միջավայրի վրա 

ազդեցության փորձաքննությունների և ստացել է դրական եզրակացություններ: 

 

 

 

 



 

 

2. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

2.1.  Աշխատանքի մշակման հիմքերը 

«Սևանա լճի մակարդակի բարձրացմանը զուգընթաց իրականացվելիք տարածական 

կազմակերպման միջոցառումների և ջրածածկման և (կամ) ողողման ենթակա տարածքներում 

աոկա օրինական կառույցներն ափապաշտպան կամ ինժեներական այլ լուծումների կիրառմամբ 

պահպանելու հնարավորության վերաբերյալ առաջարկների մշակում» աշխատանքի մշակման 

համար հիմք են հանդիսացել` 

  «Uևանա լճի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը, 

  «Քաղաքաշինության մաuին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը, 

 «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքը. 

  «Uևանա լճի էկոհամակարգի վերականգնման, պահպանման, վերարտադրման և 

oգտագործման միջոցառումների տարեկան ու համալիր ծրագրերը հաuտատելու մաuին» 

Հայաuտանի Հանրապետության oրենքը, 

 ՀՀ հողային օրենսգիրքը, 

 «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության  փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենքը, 

 Հայաuտանի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի դեկտեմբերի 18-

ի «Սևան» ազգային պարկի և դրան հարող տարածքներում հողամասերի 

վարձակալության, կառուցապատման իրավունքի տրամադրման և քաղաքաշինական 

գործունեության իրականացման մասին»  N1563-Ն որոշումը, 

 Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի սեպտեմբերի 14-

ի «Սևանա լճի ափամերձ տարածքներում քաղաքաշինական գործունեության 

կանոնակարգման միջոցառումների մասին» N1386-Ն որոշումը,  

  Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի հունվարի 18-ի 

«Սևան» ազգային պարկի 2007-2011 թվականների կառավարման պլանը (հողերի 

օգտագործման սխեման) հաստատելու մասին» N 205-Ն որոշումը,  



 

 Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի մայիսի 30-ի 

N927-Ն որոշմամբ հաստատված «Սևան» ազգային պարկի կանոնադրությունը,  

 Եվրոպայի Խորհրդի անդամ պետությունների «Ափամերձ գոտիների կառավարման 

մոդելային օրենքը և ափամերձ գոտիների կառավարման եվրոպական նորմերը», 

(European Code of Conduct for Coastal Zones, CO-DBP (99) 11, Geneva, 19 April 1999), 

Նախագծի մշակման համար հիմք են ծառայել Հայաստանի Հանրապետության 

Նախագահի 2008 թվականի դեկտեմբերի 25-ի ՆԿ-234-Ն կարգադրությամբ ստեղծված` 

Սևանա լճի հիմնահարցերի հանձնաժողովի քաղաքաշինության ոլորտին առնչվող 

առաջարկությունները և դրանց հիման վրա Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարարության կողմից ընդունված որոշումներն ու հանձնարարականները: 

 

2.2.   Նախագծում օգտագործված քարտեզագրական ելակետային 
նյութերը. 

 
Աշխատանքում որպես ելակետային գծագրական նյութեր օգտագործվել են ՀՀ 

կառավարության 2010 թվականի փետրվարի 11-ի N123-Ն որոշման համաձայն կազմված` 

մինչև 1905.0 բացարձակ նիշը Մ 1:1000 քարտեզագրական նյութերը, 2007-2011 

թվականների “Սևան” ազգային պարկի կառավարման պլանի շերտերը, ՀՀ 

քաղաքաշինության նախարարության կողմից տրամադրած նյութերը, շահագրգիռ 

մարմիններից հավաքագրած քարտեզագրական և տեղեկատվական  նյութերը: 

3. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ  ՆՊԱՏԱԿՆ ՈՒ ՄՇԱԿՄԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ 

Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի 

դեկտեմբերի 18-ի N1563-Ն որոշման` լճի մակարդակի բարձրացման արդյունքում 

կառուցապատման թույլատրելի սահմանային նիշն ընդունվել է` ալիքի ազդեցության 

հաշվառմամբ` 1905.0 մ:  

Ակնհայտ է, որ լճի մակարդակի բարձրացումը կառաջացնի լուրջ խնդիրներ, եթե 

նախօրոք  չձեռնարկվեն որոշակի միջոցառումներ, ուղղված ջրածածկվող տարածքների 



 

նախապատրաստմանը: Ափերի նախապատրաստումը կապված ջրի բարձրացման հետ 

կարելի է դասակարգել ըստ հետևյալ խնդիրների. 

• ջրածածկվող տարածքների մաքրում կառուցապատումից: Խնդիրը պետք է 

լուծվի դասակարգված, ցուցաբերելով տարբեր մոտեցումներ հիմնական, 

ժամանակավոր, օրինական և  ինքնակամ կառույցների նկատմամբ. 

• էլեկտրականության, գազի, ջրամատակարարման գծերի, պոմպակայանների 

տեղափոխում. 

• ճանապարհների տեղափոխում, պատնեշների կառուցում և այլն. 

• ջրածածկվող տարածքների մաքրում անտառներից` ծառերից, կոճղերից, 

բուսականությունից, ինչպես նաև հողի շերտից: Ազատված տարածքները 

պետք է ամրացվեն խոշոր ավազե կամ մանր գլանաքարի շերտով. 

• Հատուկ ուշադրությամբ պետք է լուծվեն այդ տարածքներում գտնվող 

հուշարձանների խնդիրը` անհրաժեշտ է նախապես ուսումնասիրել տարածքը 

ըստ հնեաբանական արժեքավորության, առկա հուշարձանները տեղափոխել 

անվտանգ բարձրության վրա կամ դրանց փոքր ձևերը` թանգարաններ և այլն: 

Ներկայացվող աշխատանքի հիմնական նպատակն է` ջրի մակարդակի 

բարձրացման հետևանքով վերը նշված միջոցառումների առաջընթաց պլանավորման և 

իրականացման համար բավարար հիմքերի ստեղծումը` ինչպես կարճաժամկետ, այնպես էլ 

միջնաժամկետ և հեռանկարային կտրվածքներով: 

Երկրորդ նպատակը, որի վերաբերյալ աշխատանքի մշակման շրջանակներում 

կատարվել են ուսումնասիրություններ`  ջրածածկման կամ ողողման ենթակա տարածքներում 

աոկա օրինական կառույցների պահպանության հնարավորությունների և այդ աշխատանքների 

նպատակահարմարության վերաբերյալ առաջարկությունների ձևավորումն է:  



 

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՁԵՎԱՉԱՓԸ, ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ 
ԵՎ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

 
Աշխատանքը կազմված է երկու բաղադրիչից. 

• Սևանա լճի մակարդակի բարձրացմանը զուգընթաց իրականացվելիք 

տարածական կազմակերպման միջոցառումների մշակում. 

• ջրածածկման կամ ողողման ենթակա տարածքներում աոկա օրինական 

կառույցները ափապաշտպան կամ ինժեներական այլ լուծումների կիրառմամբ 

պահպանելու հնարավորությունների վերաբերյալ սկզբունքային 

առաջարկների մշակում: 

4.1. Սևանա լճի մակարդակի բարձրացմանը զուգընթաց 
իրականացվելիք տարածական կազմակերպման միջոցառումներ 

Առաջին բաղադրիչ 

Տարածական կազմակերպման միջոցառումները ներկայացված են ըստ թվով 5` 

Ճամբարակ, Գավառ, Մարտունի, Սևան, Վարդենիս տեղամասերի: Գծագրերի վրա նշված 

են ջրի ուրվագիծը և համապատասխանաբար ալիքի ազդեցության գոտին` յուրաքանչյուր 

20 սմ մեկ (որպես սկզբնակետ ընդունելով լճի հայելու 1899.7 մետր բացարձակ նիշը` 2011 

թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ): Աղյուսակներում ամփոփված են աշխատանքների 

ծավալները և դրանց համար պահանջվող խոշորացված ֆինանսական միջոցները` 

կարճաժամկետ և միջնաժամկետ կտրվածքով: 

 Փաստաթղթերի փաթեթում խնդիրները արտացոլվել են հետևյալ ոլորտներով. 

ա)   հաշվառված կառույցներ և հողամասեր (պետական գրանցում ունեցող և 

ինքնակամ անշարժ գույքի օբյեկտներ), 

բ) ինժեներական ենթակառուցվածքներ (ջրագծեր, պոմպակայաններ, 

կոյուղագծեր, մաքրման   կայաններ, բարձրավոլտ էլեկտրահաղորդման գծեր, 

ենթակայաններ և այլն), 



 

գ) տրանսպորտային ենթակառուցվածքներ (կառուցման ենթակա 

ճանապարհահատվածներ, ինժեներապաշտպանիչ կառույցներ), 

դ)        անտառածածկ տարածքներ,  

ե)        պատմամշակութային հուշարձաններ,  

զ)    “Սևան” ազգային պարկի ռեկրեացիոն, տնտեսական և այլ գոտիներում 

ընդգրկված տարածքների չափերի փոփոխությունները և դրանցից բխող 

խնդիրները: 

Ստորև ներկայացված աղյուսակում ամփոփված են ջրածածկվող տարածքներում 

առկա շենքերի վերաբերյալ նախնական խոշորացված տվյալները: Շենքերը և 

շինությունները հաշվառվել են ըստ կառուցման նյութի  տեսակների, քարե շենքերի համար 

հաշվարկվել է նաև դրանց ընդհանուր մակերեսը: Միևնույն ժամանակ, յուրաքանչյուր 

փուլի համար կատարվելիք աշխատանքների ծավալները և դրանց համար անհրաժեշտ 

ֆինանսավորման չափը պետք է որոշվեն լրացուցիչ ուսումնասիրությունների և առավել 

ճշգրիտ հաշվարկների հիման վրա:    

Կառույցներ /հատ/ 
Նիշեր 

Մետաղական  Փայտյա Քարե Ավերակ Կառուցվող 

Քարե կառ. 
Ծավալներ քառ/մ 

1899.9 26 31 62 1 1 3615 

1900.1 54 4 28 2 - 2006 

1900.3 24 7 28 - - 2483 

Ընդամենը 104 42 118 3 1 8104 

1900.5 44 12 33 - 1 2250 

1900.7 61 17 44 2 2 3850 

1900.9 56 9 17 - - 1667 

Ընդամենը 161 38 94 2 3 7767 

1901.1 78 19 47 1 1 4633 

1901.3 79 13 33 - - 2431 



 

1901.5 66 8 35 2 - 2975 

Ընդամենը 223 40 115 3 1 10039 

1901.7 73 16 25 1 2 2059 

1901.9 51 10 25 1 3 3118 

1902.1 50 16 17 1 1 1180 

Ընդամենը 174 42 67 3 6 6357 

1902.3 54 14 15 - 1 933 

1902.5 58 16 19 1 - 3475 

1902.7 45 16 28 - - 4352 

Ընդամենը 157 46 62 1 1 8760 

1902.9 55 13 36 - 1 3303 

1903.1 58 16 29 1 5 4650 

1903.3 43 12 19 1 2 1475 

Ընդամենը 156 41 84 2 8 9428 

1903.5 48 5 22 0 4 1669 

Ընդհանուր 1023 254 562 14 24 52124 

1905.0 575 164 500 14 25 38248 

 

 

Ամփոփ տեղեկատվությունը ներկայացրած է Սևանա լճի ողջ ափամերձ տարածքն 

ընդգրկող հատակագծի վրա և ստորև ներկայացված աղյուսակում: 

 



 

 

 ԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՐԿԻ ԳՈՏԻՆԵՐ 
Չափման 
միավոր 1899.9 1900.1 1900.3 1900.5 1900.7 1900.9 1901.1 1901.3 1901.5 1901.7 1901.9 1902.1 1902.3 1902.5 1902.7 1902.9 1903.1 1903.3 1903.5 Ընդհանուր 1905 Ընդհանո

1 ՌԵԿՐԵԱՑԻՈՆ ԳՈՏԻ հա  97.05 161.37 239.98 189.95 130.40 63.70 58.93 130.40 213.78 70.84 94.67 130.40 166.13 130.40 61.32 130.40 94.67 142.31 118.49 2425.17 536.05 2961.22

2 ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՏԻ հա  85.27 117.10 156.00 131.24 101.77 68.76 66.40 101.77 143.03 72.30 84.09 101.77 119.45 101.77 67.58 101.77 84.09 107.66 95.88 1907.69 514.07 2421.76

3 ԱՐԳԵԼՈՑԱՅԻՆ ԳՈՏԻ հա  78.14 124.08 180.24 144.50 101.96 54.31 50.91 101.96 161.52 59.42 76.43 101.96 127.49 101.96 52.61 101.96 76.43 110.47 93.45 1899.80 355.90 2255.70

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ հա  1239.21 986.60 1028.70 791.87 928.71 949.76 307.81 6232.66  7638.68

4 ԱՆՏԱՌ հա  86.47 161.78 253.82 195.25 125.52 47.42 41.84 125.52 223.14 55.79 83.68 125.52 167.36 125.52 44.63 125.52 83.68 139.46 111.57 2323.45   

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ  հա 502.07 368.18 390.50 264.98 337.50 348.66 111.57 2323.45   

 ՋՐԱՏԱՐՆԵՐ                        

6 ՍԵՎԱՆ – ՀԱՑԱՌԱՏ ՋՐԱՏԱՐ   d = 500 մմ մ 76.73 87.30 88.38 77.86 79.13 157.60 115.22 129.98 116.40 83.56 79.00 76.81 65.56 74.59 69.86 38.52 37.59 40.56 43.13 1537.77 405.63 1943.40

7 ՁԿՆԳԵՏ - ՍԵՎԱՆ    ՋՐԱՏԱՐ   d = 400 մմ մ 69.23 51.04 24.92 22.17 22.33 78.50 55.35 151.21 387.96 385.68 376.73 180.81 72.96 230.58 91.21 88.30 274.69 172.87 66.62 2803.16 470.82 3273.98

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ մ 397.59 437.58 956.12 1182.59 604.76 652.54 109.74 4340.93  5217.38

 35 կվ ԵՆԹԱԿԱՅԱՆՆԵՐ                        

8 35 կվ ԵԿ ԵՐԱՆՈՍ հատ 1                   1   

9 35 կվ ԵԿ ԶՈԼԱՔԱՐ հատ          1          1   

10 35 կվ ԵԿ ԱՍՏՂԱՁՈՐ հատ       1             1   

11 35/6 կվ ԵԿ ՄԵԽ. ՈՌՈԳՈՒՄ հատ                   1 1   

12 35/10 կվ ԵԿ ԼՃԱՇԵՆ հատ                 1   1   

 35 կվ ՕԴԱՅԻՆ ԳԾԵՐ                        

13 “ԿԱՄՈ” կմ                    0   

14 “ԼՃԱՇԵՆ” կմ        1.1             1.1   

15 “ԳԵՏԱՇԵՆ” կմ                     0   

16 “ԵՐԱՆՈՍ” կմ                   3.2  3.2   

17 «Գետաշեն» 35 կվ ՕԳ-ի «Զոլաքար» 
Ճյուղավորում 

կմ                     0   

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ կմ  0.00 0.00 1.10 0.00 0.00 3.20 0.00 4.3   

 10/0.4 կՎ ենթակայաններ և օդային Գծեր                        

18 10/04 կՎ գծեր կմ  0.52 0.97 1.52 1.17 0.75 0.28 0.25 0.75 1.34 0.33 0.50 0.75 1.00 0.75 0.27 0.75 0.50 0.84 0.67 13.9111   

19 0.4 կվ գծեր կմ  0.05 0.09 0.14 0.11 0.07 0.03 0.02 0.07 0.12 0.03 0.05 0.07 0.09 0.07 0.02 0.07 0.05 0.08 0.06 1.2495   

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ կմ  3.28 2.40 2.55 1.73 2.20 2.28 0.73 15.1606   

20 10/04 կՎ ԵՏ հատ    1               1 2   

 Սպառողներին պատկանող 
էներգատեղակայանքներ 

                       

21 10 կՎ գծեր կմ 0.39 0.73 1.15 0.88 0.57 0.21 0.19 0.57 1.01 0.25 0.38 0.57 0.76 0.57 0.20 0.57 0.38 0.63 0.50 10.4958   

22 0.4 կՎ գծեր կմ 0.05 0.09 0.14 0.11 0.07 0.03 0.02 0.07 0.12 0.03 0.05 0.07 0.09 0.07 0.02 0.07 0.05 0.08 0.06 1.2495   



 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ կմ 2.54 1.86 1.97 1.34 1.71 1.76 0.56 11.7453   

23 10/04 կՎ ԵԿ հատ 1 2 3 2 1 1 0 1 2 1 1 1 2 1 0 1 1 2 1 24.99   

 Վերգետնյա, ստորգետնյա գազատարներ                        

24 Ս/Գ Մ/Ճ d=108մմ մ                     0.00 2000.00 2000.00

25 Վ/Գ Մ/Ճ d=89մմ d=159;133 մ  31.84 59.57 93.46 71.89 46.22 17.46 15.41 46.22 82.16 20.54 30.81 46.22 61.62 46.22 16.43 46.22 30.81 51.35 41.08 855.49 1373.00 2228.49

26 Վ/Գ Մ/Ճ d=108մմ L=2000մ մ                     0.00 129.00 129.00

27 Վ/Գ Մ/Ճ d=219մմ L=1900մ մ      79.15 220.84 111.73 450.44 85.70 71.32 21.84 21.84 21.84 21.84 21.71 21.14 13.66 6.19 6.19 1175.41 1825.00 3000.41

28 Ս/Գ Մ/Ճ d=219մմ L=400մ մ      4.82 15.07 15.07 15.07 15.07 15.07 15.39 15.53 15.53 15.53 15.53 15.53 11.95 8.36 8.36 201.89 106.11 308.00

29 Ս/Գ Մ/Ճ d=325մմ մ                     0.00 7000.00 7000.00

30 Մ/Ճ d=325 մ                    0.00 6000.00 6000.00

31 Մ/Ճ d=273 մ                    0.00 4000.00 4000.00

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ մ 184.86 455.45 836.86 258.55 236.24 205.21 55.63 2232.80  24665.9

 Հողամասեր, կառույցներ                        

32 ՀԱՇՎԱՌՎԱԾ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐ հատ  202 189 12 8 11 15 32 30 23 31 17 20 21 18 17 12 11 10 8 687 89 776 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ հատ  403 34 85 68 56 33 8 687 - - 

33 ՀԱՇՎԱՌՎԱԾ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐ հատ  62 28 28 33 44 17 47 33 35 25 25 17 15 19 28 36 29 19 22 562 500 1062 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ հատ 118 94 115 67 62 84 22 562 - - 

 Պատմամշակութային հուշարձաններ                        

34 ԱՄՐՈՑ ՙՀԵՐԻ ԴԱՐ՚ մթա 2-1 հզմ 
/Նորատուս/ 

քմ                    0.00 1310.06 1310.06

35 
ԱՄՐՈՑ  «ՍՊԻՏԱԿ ԲԵՐԴ» / «ԲԵՐԴԿՈՒՆՔ», 

«ԱՂԿԱԼԱ», «ԻՇԽԱՆԱՑ ԲԵՐԴ»/ մթա 2-1 
հզմ, 10 դ. /Բերդկունք/ 

քմ 
1598.08 914.13 195.09 195.36 195.62 195.88 196.13 196.40 196.66 196.92 197.17 197.44 197.69 197.95 198.20 198.44 453.06 716.61 727.10 7163.93 4847.50 12011.43

36 ԲՆԱԿԱՏԵՂԻ մթա 2-1 հզմ - 18 դ. 
/Հայրիվանք/ 

քմ 3327.71 1876.04 624.39 629.13 632.99 636.02 638.17 640.89 643.50 645.11 645.87 645.80 645.53 643.58 639.75 1238.56 1478.90 1193.98 1243.20 18669.12 9830.95 28500.0

37 ԱՄՐՈՑ  մթա 1 հզմ-18 դդ. /Արտանիշ/ քմ 1191.19 861.54 531.78 541.81 551.82 561.85 571.86 581.87 591.90 601.90 611.92 621.94 631.95 641.96 651.97 661.97 1093.03 1008.18 1020.51 13530.95 8117.56 21648.51

38 ԴԱՄԲԱՐԱՆԱԴԱՇՏ մթա 2-1 հզմ 
/Ծափաթաղ/ 

քմ         100.51 684.43 1521.65 1691.73 1776.25 2784.54 3279.61 3430.71 3260.09 3058.93 3133.55 24722.00 28467.6
7 

53189.67

39 ԱՄՐՈՑ «ՔԱՆԱԳԵՂ»  մթա 2 հզմ-17 դ. 
/Կարմիգյուղ/ 

քմ 4428.89 4640.83 3869.18 3896.28 3898.51 3915.48 3931.73 3944.12 3959.44 3975.01 4008.01 4090.56 4134.39 4216.21 4359.32 4536.57 6212.23 5170.94 5278.17 82465.87 44730.91 127196.7

40 ԱՄՐՈՑ «ՂԱՄԼՈՒԽ» մթա 2-1 հզմ /Գավառ/ քմ 1513.70 1327.01 1135.47 1173.60 1210.61 1250.00 1295.95 1360.07 1424.15 1425.45 1423.92 1422.51 1421.12 1419.64 1417.82 1416.00 1669.59 1887.86 1904.42 27098.89 14876.82 41975.71

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ քմ 28035.03 19484.96 20273.35 24607.34 29257.48 38685.65 13306.9
5 173650.76  285832.2

 Այլ գյուղատնտեսական հողեր հա                       

 
 
 
 



 

                                      
 

4.1.1.  Սևանա լճի մակարդակի բարձրացմանը զուգընթաց իրականացվելիք 

տարածական կազմակերպման միջոցառումների  

ՆԱԽԱՀԱՇՎԱՐԿ 

/առկա կառույցների ապամոնտաժման մասով/ 

 
Նախահաշիվը  կազմված  է  աշխատանքային  կարգով հաշվարկված ծավալների հիման  

վրա  և  համաձայն  ՀՀ  քաղաքաշինության  նախարարության 23.06.2008. թիվ  41- Ն 

հրամանով հաստատված «Գործող գներով շինարարական արժեքի հաշվարկման 

կարգի»: Հաշվարկման  հիմք  են  հանդիսանում  1984 թ.  գները  և  նորմերը,  որոնց  

նկատմամբ կիրառվել են  հետևյալ  գործակիցները 

Հիմնական աշխատավարձ  2007,0 

Մեքենաների շահագործում  2527,9 

Միջին  ամսեկան  աշխատավարձի  

չափ  է  ընդունվել 

 193 656 դրամ 

    Հաշվարկված  են  նաև 

Վերադիր  ծախսեր  13,3% 

Շահույթ  11% 

Ամփոփ  տվյալներում հաշվարկված  են նաև  համապատասխան   

լիմիտավորված  ծախսեր,  ինչպես նաև  ամբողջական  արդյունքից՝    ԱԱՀ  - 20% 

Նախահաշվարկային արժեքը կազմում 

է 

 1 458 625,57 հազ. դրամ 

այդ թվում` ԱԱՀ  243 104,26 հազ. դրամ 

 



 

 
 
 

 

ԱՄՓՈՓ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ 

  Ամփոփ նախահաշվային արժեքը` 1 458 625,6 հազ. դրամ 

Նախահաշվային արժեքը  հազ. ՀՀ դրամ Նախա 
հաշվի 
համա 

րը 

Աշխատանքների և 
ծախսերի անվանումը 

Շինարարա 
կան 

աշխատանք 
ներ 

Մոնտաժայի
ն աշխա 

տանք    ներ 

Սարքա 
վորում 

ներ 
Այլ ծախսեր Ընդամենը 

1 2 3 4 5 6 7 

  Գլուխ 6 Արտաքին  կառույցներ 

3 
Ափամերձ 
տարածք 1196379,24       1196379,24 

  Ընդամենը գլ. 6 1196379,24 0,00 0,00 0,00 1196379,24 

  Ընդամենը գլ. 1-7 1196379,24 0,00 0,00 0,00 1196379,24 

  Գլուխ 10. 

  
Տեխնիկական 
հսկողություն    1,6 
% 

11963,79       11963,79 

  Ընդամենը գլ.10 19142,07 0,00 0,00 0,00 19142,07 

  Ընդամենը 1-10 1215521,31 0,00 0,00 0,00 1215521,31 

  ԱԱՀ 20 % 243104,26 0,00 0,00 0,00 243104,26 

  Ընդամենը 1458625,57 0,00 0,00 0,00 1 458 625,57 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

                                 ԽՈՇՈՐԱՑՎԱԾ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ      

 
Տեղեկագիր  N 2, 2011      Նախահաշվի արժեքը`   1 196 379,24  հազ. դրամ 

այդ թվում 

աշխատավարձ մեխանիզմների 
շահագործում նյութերի ծախսը և միավորի արժեքը 

N N Հիմնավորում Աշխատանքների անվանումը 
չափ. 
միա 
վոր 

քանակ 

միավորի 
գինը,     

հազ. ՀՀ 
դրամ 

ըստ 
նորմե 

րի 

գործող 
գներով 
գ=2,007 

ըստ 
նորմե 

րի 

գործող 
գներով 

գ=2,5279 
անվանում   չափի 

միավ 
նորմ. 

ծախսը արժեք 
ընդհ. 
արժեք 

գ=1,1672 

ընդամենը 
արժեքը        

հազ. ՀՀ դրամ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

    1. Ապամոնտաժման աշխատանքներ  1899,9 նիշում               

1,1 
25-12    գ- 0.5 

Մետաղական կառուցվածքների 
ապամոնտաժում,              26 
հատ տ 7,8 30,14 5,20 10,44 8,200 19,71           235,11 

1,2 
23-152 Փայտե կառույցների 

ապամոնտաժում, 31 հատ քմ 1116,0 1,52 0,685 1,17 0,14 0,35           1692,32 

1,3 
46-148 Քարե կառույցների քանդում, 62 

հատ խմ 9760,5 2,87 0,92 1,57 0,54 1,30           28008,67 

1,4 
46-148 Ավերակ կառույցների քանդում, 1 

հատ խմ 18,0 2,87 0,92 1,57 0,54 1,30           51,65 

1,5 
23-143  գ-ց 0.5 Կիսակառույց քարե շենքի 

քանդում, 1 հատ խմ 32,0 3,37 1,2 2,05 0,55 1,32           107,90 

1,6 
23-223  23-234 Շին. աղբի բարձում և 

տեղափոխում տ 5448,0 2,45 0,24 0,41 0,85 2,04           13362,70 

    Ընդամենը                         43458,37 

    2. Ապամոնտաժման աշխատանքներ  1900,1 նիշում               

2,1 
25-12    գ- 0.5 Մետաղական կառուցվածքների 

ապամոնտաժում,          54 հատ տ 16,2 30,14 5,20 10,44 8,200 19,71           488,31 

2,2 
23-152 Փայտե կառույցների 

ապամոնտաժում, 4 հատ քմ 144,0 1,52 0,685 1,17 0,14 0,35           218,36 

2,3 
46-148 Քարե կառույցների քանդում, 28 

հատ խմ 5416,2 2,87 0,92 1,57 0,54 1,30           15542,30 

2,4 
46-148 Ավերակ կառույցների քանդում, 2 

հատ խմ 36,0 2,87 0,92 1,57 0,54 1,30           103,31 

2,5 
23-223  23-234 Շին. աղբի բարձում և 

տեղափոխում տ 2356,0 2,45 0,24 0,41 0,85 2,04           5778,73 

    Ընդամենը                         22131,01 

    3. Ապամոնտաժման աշխատանքներ  1900,3 նիշում               

3,1 
25-12    գ- 0.5 Մետաղական կառուցվածք-ների 

ապամոնտաժում,            24 հատ 
տ 7,2 30,14 5,20 10,44 8,200 19,71           217,03 

3,2 
23-152 Փայտե կառույցների 

ապամոնտաժում, 7 հատ քմ 252,0 1,52 0,685 1,17 0,14 0,35           382,14 

3,3 
46-148 Քարե կառույցների քանդում,   28 

հատ խմ 6704,0 2,87 0,92 1,57 0,54 1,30           19237,76 



 

3,4 23-223  23-234 Շին. աղբի բարձում և 
տեղափոխում տ 2220,0 2,45 0,24 0,41 0,85 2,04           5445,15 

    Ընդամենը                         25282,08 

    4. Ապամոնտաժման աշխատանքներ  1900,5 նիշում               

4,1 
25-12    գ- 0.5 

Մետաղական կառուցվածք-ների 
ապամոնտաժում,              44 
հատ տ 13,2 30,14 5,20 10,44 8,200 19,71           397,88 

4,2 23-152 Փայտե կառույցների 
ապամոնտաժում, 12 հատ քմ 432,0 1,52 0,685 1,17 0,14 0,35           655,09 

4,3 46-148 Քարե կառույցների քանդում, 33 
հատ խմ 6075,0 2,87 0,92 1,57 0,54 1,30           17432,78 

4,4 
23-143  գ-ց 0.5 Կիսակառույց քարե շենքի 

քանդում, 1 հատ խմ 32,0 3,37 1,2 2,05 0,55 1,32           107,90 

4,5 
23-223  23-234 Շին. աղբի բարձում և 

տեղափոխում տ 2970,0 2,45 0,24 0,41 0,85 2,04           7284,73 

    Ընդամենը                         25878,40 

    5. Ապամոնտաժման աշխատանքներ  1900,7 նիշում               

5,1 
25-12    գ- 0.5 

Մետաղական կառուցվածք-ների 
ապամոնտաժում,              61 
հատ տ 18,3 30,14 5,20 10,44 8,200 19,71 44         551,61 

5,2 23-152 Փայտե կառույցների 
ապամոնտաժում, 17 հատ խմ 612,0 1,52 0,685 1,17 0,14 0,35 50         928,05 

5,3 46-148 Քարե կառույցների քանդում, 44 
հատ խմ 10395,0 2,87 0,92 1,57 0,54 1,30 2200         29829,43 

5,4 46-148 Ավերակ կառույցների քանդում, 2 
հատ խմ 36,0 2,87 0,92 1,57 0,54 1,30 3960         103,31 

5,5 23-143  գ-ց 0.5 Կիսակառույց քարե շենքի 
քանդում, 2 հատ խմ 60,0 3,37 1,2 2,05 0,55 1,32           202,32 

5,6 23-223  23-234 Շին. աղբի բարձում և 
տեղափոխում տ 4960,0 2,45 0,24 0,41 0,85 2,04           12165,75 

    Ընդամենը                         43780,46 

    6. Ապամոնտաժման աշխատանքներ  1900,9 նիշում               

6,1 
25-12    գ- 0.5 

Մետաղական կառուցվածք-ների 
ապամոնտաժում,              56 
հատ տ 16,8 30,14 5,20 10,44 8,200 19,71           506,40 

6,2 23-152 Փայտե կառույցների 
ապամոնտաժում, 9 հատ քմ 324,0 1,52 0,685 1,17 0,14 0,35           491,32 

6,3 46-148 Քարե կառույցների քանդում, 17 
հատ խմ 4500,0 2,87 0,92 1,57 0,54 1,30           12913,17 

6,4 23-223  23-234 Շին. աղբի բարձում և 
տեղափոխում տ 1576 2,45 0,24 0,41 0,85 2,04           3865,57 

    Ընդամենը                         17776,46 

    7. Ապամոնտաժման աշխատանքներ  1901,1 նիշում               

7,1 
25-12    գ- 0.5 

Մետաղական կառուցվածք-ների 
ապամոնտաժում,              78 
հատ տ 23,4 30,14 5,20 10,44 8,200 19,71           705,34 

7,2 23-152 Փայտե կառույցների 
ապամոնտաժում, 19 հատ քմ 684,0 1,52 0,685 1,17 0,14 0,35           1037,23 

7,3 46-148 Քարե կառույցների քանդում, 47 
հատ խմ 12509,0 2,87 0,92 1,57 0,54 1,30           35895,75 



 

7,4 46-148 Ավերակ կառույցների քանդում, 1 
հատ խմ 18,0 2,87 0,92 1,57 0,54 1,30           51,65 

7,5 23-143  գ-ց 0.5 Կիսակառույց քարե շենքի 
քանդում, 1 հատ խմ 28,0 3,37 1,2 2,05 0,55 1,32           94,42 

7,6 23-223  23-234 Շին. աղբի բարձում և 
տեղափոխում տ 4276 2,45 0,24 0,41 0,85 2,04           10488,05 

    Ընդամենը                         48272,44 

    8. Ապամոնտաժման աշխատանքներ  1901,3 նիշում               

8,1 
25-12    գ- 0.5 

Մետաղական կառուցվածք-ների 
ապամոնտաժում,              79 
հատ տ 23,7 30,14 5,20 10,44 8,200 19,71           714,38 

8,2 
23-152 Փայտե կառույցների 

ապամոնտաժում, 13 հատ քմ 468,0 1,52 0,685 1,17 0,14 0,35           709,68 

8,3 
46-148 Քարե կառույցների քանդում, 33 

հատ խմ 6563,7 2,87 0,92 1,57 0,54 1,30           18835,15 

8,4 
23-223  23-234 Շին. աղբի բարձում և 

տեղափոխում տ 2970 2,45 0,24 0,41 0,85 2,04           7284,73 
    Ընդամենը                         27543,95 
    9. Ապամոնտաժման աշխատանքներ  1901,5 նիշում               

9,1 
25-12    գ- 0.5 

Մետաղական կառուցվածք-ների 
ապամոնտաժում,              66 
հատ տ 19,8 30,14 5,20 10,44 8,200 19,71           596,82 

9,2 23-152 Փայտե կառույցների 
ապամոնտաժում, 8 հատ քմ 288,0 1,52 0,685 1,17 0,14 0,35           436,73 

9,3 46-148 Քարե կառույցների քանդում, 35 
հատ խմ 8032,0 2,87 0,92 1,57 0,54 1,30           23048,58 

9,4 46-148 Ավերակ կառույցների քանդում, 2 
հատ խմ 36,0 2,87 0,92 1,57 0,54 1,30           103,31 

9,5 23-223  23-234 Շին. աղբի բարձում և 
տեղափոխում տ 3150 2,45 0,24 0,41 0,85 2,04           7726,23 

    Ընդամենը                         31911,67 

    10. Ապամոնտաժման աշխատանքներ  1901,7 նիշում               

10,1 
25-12    գ- 0.5 

Մետաղական կառուցվածք-ների 
ապամոնտաժում,              73 
հատ տ 22 30,14 5,20 10,44 8,200 19,71 17         660,12 

10,2 23-152 Փայտե կառույցների 
ապամոնտաժում, 16 հատ քմ 576 1,52 0,685 1,17 0,14 0,35 50         873,46 

10,3 46-148 Քարե կառույցների քանդում, 25 
հատ խմ 5559 2,87 0,92 1,57 0,54 1,30 850         15952,07 

10,4 46-148 Ավերակ կառույցների քանդում, 1 
հատ խմ 20 2,87 0,92 1,57 0,54 1,30 1530         57,39 

10,5 23-143  գ-ց 0.5 Կիսակառույց քարե շենքի 
քանդում, 2 հատ խմ 72 3,37 1,2 2,05 0,55 1,32           242,79 

10,6 23-223  23-234 Շին. աղբի բարձում և 
տեղափոխում տ 2342 2,45 0,24 0,41 0,85 2,04           5744,39 

    Ընդամենը                         23530,22 
    11. Ապամոնտաժման աշխատանքներ  1901,9 նիշում               

11,1 
25-12    գ- 0.5 

Մետաղական կառուցվածք-ների 
ապամոնտաժում,              51 
հատ տ 15,3 30,14 5,20 10,44 8,200 19,71           461,18 

11,2 23-152 Փայտե կառույցների 
ապամոնտաժում, 10 հատ քմ 360,0 1,52 0,685 1,17 0,14 0,35           545,91 



 

11,3 46-148 Քարե կառույցների քանդում, 25 
հատ խմ 8418,6 2,87 0,92 1,57 0,54 1,30           24157,96 

11,4 46-148 Ավերակ կառույցների քանդում, 1 
հատ խմ 18,0 2,87 0,92 1,57 0,54 1,30           51,65 

11,5 23-143  գ-ց 0.5 Կիսակառույց քարե շենքի 
քանդում, 3 հատ խմ 92,0 3,37 1,2 2,05 0,55 1,32           310,23 

11,6 23-223  23-234 Շին. աղբի բարձում և 
տեղափոխում տ 2300 2,45 0,24 0,41 0,85 2,04           5641,38 

    Ընդամենը                         31168,31 
    12. Ապամոնտաժման աշխատանքներ  1902,1 նիշում               

12,1 
25-12    գ- 0.5 

Մետաղական կառուցվածք-ների 
ապամոնտաժում,              50 
հատ տ 15,0 30,14 5,20 10,44 8,200 19,71           452,14 

12,2 23-152 Փայտե կառույցների 
ապամոնտաժում, 16 հատ քմ 576,0 1,52 0,685 1,17 0,14 0,35           873,46 

12,3 46-148 Քարե կառույցների քանդում, 17 
հատ խմ 3186,0 2,87 0,92 1,57 0,54 1,30           9142,53 

12,4 
46-148 Ավերակ կառույցների քանդում, 1 

հատ խմ 18,0 2,87 0,92 1,57 0,54 1,30           51,65 

12,5 
23-143  գ-ց 0.5 Կիսակառույց քարե շենքի 

քանդում, 1 հատ խմ 32,0 3,37 1,2 2,05 0,55 1,32           107,90 

12,6 
23-223  23-234 Շին. աղբի բարձում և 

տեղափոխում տ 1580 2,45 0,24 0,41 0,85 2,04           3875,38 

  
  Ընդամենը                         14503,06 

    13. Ապամոնտաժման աշխատանքներ  1902,3 նիշում               

13,1 
25-12    գ- 0.5 

Մետաղական կառուցվածք-ների 
ապամոնտաժում,              54 
հատ տ 16,2 30,14 5,20 10,44 8,200 19,71           488,31 

13,2 23-152 Փայտե կառույցների 
ապամոնտաժում, 14 հատ քմ 504,0 1,52 0,685 1,17 0,14 0,35           764,27 

13,3 46-148 Քարե կառույցների քանդում, 15 
հատ խմ 2332,0 2,87 0,92 1,57 0,54 1,30           6691,89 

13,4 23-143  գ-ց 0.5 Կիսակառույց քարե շենքի 
քանդում, 1 հատ խմ 29,0 3,37 1,2 2,05 0,55 1,32           97,79 

13,5 
23-223  23-234 Շին. աղբի բարձում և 

տեղափոխում տ 1350 2,45 0,24 0,41 0,85 2,04           3311,24 

    Ընդամենը                         11353,51 

    14. Ապամոնտաժման աշխատանքներ  1902,5 նիշում               

14,1 
25-12    գ- 0.5 

Մետաղական կառուցվածք-ների 
ապամոնտաժում,              58 
հատ տ 17,4 30,14 5,20 10,44 8,200 19,71           524,48 

14,2 23-152 Փայտե կառույցների 
ապամոնտաժում, 16 հատ քմ 576,0 1,52 0,685 1,17 0,14 0,35           873,46 

14,3 46-148 Քարե կառույցների քանդում, 19 
հատ խմ 9382,0 2,87 0,92 1,57 0,54 1,30           26922,53 

14,4 46-148 Ավերակ կառույցների քանդում, 1 
հատ խմ 20,0 2,87 0,92 1,57 0,54 1,30           57,39 

14,5 23-223  23-234 Շին. աղբի բարձում և 
տեղափոխում տ 1710 2,45 0,24 0,41 0,85 2,04           4194,24 

    Ընդամենը                         32572,10 

    15. Ապամոնտաժման աշխատանքներ  1902,7 նիշում               



 

15,1 
25-12    գ- 0.5 

Մետաղական կառուցվածք-ների 
ապամոնտաժում,              45 
հատ տ 14 30,14 5,20 10,44 8,200 19,71 29         406,93 

15,2 23-152 Փայտե կառույցների 
ապամոնտաժում, 16 հատ քմ 576 1,52 0,685 1,17 0,14 0,35 50         873,46 

15,3 46-148 Քարե կառույցների քանդում, 28 
հատ խմ 11570 2,87 0,92 1,57 0,54 1,30 1450         33201,20 

15,4 23-223  23-234 Շին. աղբի բարձում և 
տեղափոխում տ 2520 2,45 0,24 0,41 0,85 2,04 2610         6180,99 

    Ընդամենը                         40662,57 

    16. Ապամոնտաժման աշխատանքներ  1902,9 նիշում               

16,1 
25-12    գ- 0.5 

Մետաղական կառուցվածք-ների 
ապամոնտաժում,              55 
հատ տ 16,5 30,14 5,20 10,44 8,200 19,71           497,35 

16,2 23-152 Փայտե կառույցների 
ապամոնտաժում, 13 հատ քմ 468,0 1,52 0,685 1,17 0,14 0,35           709,68 

16,3 46-148 Քարե կառույցների քանդում, 36 
հատ խմ 8918,0 2,87 0,92 1,57 0,54 1,30           25591,04 

16,4 23-143  գ-ց 0.5 Կիսակառույց քարե շենքի 
քանդում, 1 հատ խմ 22,0 3,37 1,2 2,05 0,55 1,32           74,18 

16,5 23-223  23-234 Շին. աղբի բարձում և 
տեղափոխում տ 3260 2,45 0,24 0,41 0,85 2,04           7996,04 

    Ընդամենը                         34868,30 

    17. Ապամոնտաժման աշխատանքներ  1903,1 նիշում               

17,1 
25-12    գ- 0.5 

Մետաղական կառուցվածք-ների 
ապամոնտաժում,              58 
հատ տ 12,9 30,14 5,20 10,44 8,200 19,71           388,84 

17,2 23-152 Փայտե կառույցների 
ապամոնտաժում, 16 հատ քմ 576,0 1,52 0,685 1,17 0,14 0,35           873,46 

17,3 46-148 Քարե կառույցների քանդում, 29 
հատ խմ 12555,0 2,87 0,92 1,57 0,54 1,30           36027,75 

17,4 46-148 Ավերակ կառույցների քանդում, 1 
հատ խմ 20,0 2,87 0,92 1,57 0,54 1,30           57,39 

17,5 23-143  գ-ց 0.5 Կիսակառույց քարե շենքի 
քանդում,5 հատ խմ 154,0 3,37 1,2 2,05 0,55 1,32           519,29 

17,6 23-223  23-234 Շին. աղբի բարձում և 
տեղափոխում տ 2784 2,45 0,24 0,41 0,85 2,04           6828,52 

    Ընդամենը                         44695,25 
    18. Ապամոնտաժման աշխատանքներ  1903,3 նիշում               

18,1 
25-12    գ- 0.5 

Մետաղական կառուցվածք-ների 
ապամոնտաժում,              43 
հատ տ 17,4 30,14 5,20 10,44 8,200 19,71           524,48 

18,2 23-152 Փայտե կառույցների 
ապամոնտաժում, 12 հատ քմ 432,0 1,52 0,685 1,17 0,14 0,35           655,09 

18,3 46-148 Քարե կառույցների քանդում, 19 
հատ խմ 3982,0 2,87 0,92 1,57 0,54 1,30           11426,72 

18,4 46-148 Ավերակ կառույցների քանդում, 1 
հատ խմ 20,0 2,87 0,92 1,57 0,54 1,30           57,39 

18,5 23-143  գ-ց 0.5 Կիսակառույց քարե շենքի 
քանդում, 2 հատ խմ 58,0 3,37 1,2 2,05 0,55 1,32           195,58 

18,6 23-223  23-234 Շին. աղբի բարձում և 
տեղափոխում տ 1788 2,45 0,24 0,41 0,85 2,04           4385,56 



 

    Ընդամենը                         17244,82 

    19. Ապամոնտաժման աշխատանքներ    1903,5 նիշում               

19,1 
25-12    գ- 0.5 

Մետաղական կառուցվածք-ների 
ապամոնտաժում,              48 
հատ տ 14,4 30,14 5,20 10,44 8,200 19,71           434,05 

19,2 23-152 Փայտե կառույցների 
ապամոնտաժում, 5 հատ քմ 180,0 1,52 0,685 1,17 0,14 0,35           272,96 

19,3 46-148 Քարե կառույցների քանդում, 22 
հատ խմ 4506,0 2,87 0,92 1,57 0,54 1,30           12930,39 

19,4 23-143  գ-ց 0.5 Կիսակառույց քարե շենքի 
քանդում, 4 հատ խմ 116,0 3,37 1,2 2,05 0,55 1,32           391,15 

19,5 23-223  23-234 Շին. աղբի բարձում և 
տեղափոխում տ 1980 2,45 0,24 0,41 0,85 2,04           4856,49 

    Ընդամենը                         18885,04 

    20. Ապամոնտաժման աշխատանքներ  1905,0 նիշում               

20,1 
25-12    գ- 0.5 

Մետաղական կառուցվածք-ների 
ապամոնտաժում,              575 
հատ տ 173 30,14 5,20 10,44 8,200 19,71           5199,61 

20,2 23-152 Փայտե կառույցների 
ապամոնտաժում, 164 հատ քմ 5904 1,52 0,685 1,17 0,14 0,35           8952,93 

20,3 46-148 Քարե կառույցների քանդում, 500 
հատ խմ 93569 2,87 0,92 1,57 0,54 1,30           268505,04 

20,4 46-148 Ավերակ կառույցների քանդում, 
14 հատ խմ 252 2,87 0,92 1,57 0,54 1,30           723,14 

20,5 
23-143  գ-ց 0.5 Կիսակառույց քարե շենքի 

քանդում, 25 հատ խմ 600 3,37 1,2 2,05 0,55 1,32           2023,21 

20,6 
23-223  23-234 Շին. աղբի բարձում և 

տեղափոխում տ 45000 2,45 0,24 0,41 0,85 2,04           110374,74 

    Ընդամենը                         395778,67 

    Ընդամենը 1 - 20 բաժինները                       951296,68 

  
  Վերադիր ծախսեր  13.3 % 

0,133                       126522,46 

  
  Ընդամենը 

                        1077819,14 

  
  Շահույթ   11 % 

0,11                       118560,10 

  
  Ընդամենը 

                        1196379,24 
 
 



 

4.2.   Ջրածածկման կամ ողողման ենթակա տարածքներում աոկա 
օրինական կառույցները ափապաշտպան կամ ինժեներական այլ 
լուծումների կիրառմամբ պահպանելու հնարավորությունների 
վերաբերյալ սկզբունքային առաջարկներ 

Երկրորդ բաղադրիչ 

 

  Սևանա լճի մակարդակի բարձրացումը, լուծելով Հանրապետության համար 

բազմաթիվ տնտեսական և բնապահպանական խնդիրներ, միևնույն ժամանակ առաջացնում 

է ջրածածկման գոտում նախկին տարիներին կառուցված բազմաթիվ շենքերի, 

շինությունների և ինժեներական հաղորդակցուղիների պահպանման, տեղափոխման կամ 

ապամոնտաժման  խնդիրներ: 

Գոյություն ունեցող շենքերի և շինությունների գերակշռող մասը ենթակա է 

ապամոնտաժման: Սակայն գոյություն ունեն շենքեր և շինություններ, որոնք իրենց 

նշանակությամբ, տեղադրմաբ և այլ պայմաններից ելնելով հնարավոր է պահպանել` 

որոշակի պաշտպանական միջոցառումների իրականացման շնորհիվ: 

Պահպանվող շենքերն ու շինությունները (հետագայում՝ օբյեկտներ) դասակարգվել  են 

երեք հիմնական երեք խմբերի. 

1) Ալիքապաշտպան միջոցառումներ՝ այն օբյեկտների համար, որոնք իրենց հիմքերի 

տեղադրմամբ բարձր են ջրածածկման նիշից, սակայն ցածր են կառուցապատման 

թույլատրելի սահմանային` 1905,0 նիշից: Այս օբյեկտների հիմնական մասի համար 

անհրաժեշտ կլինի ստեղծել ալիքապաշտպան կառուցվածքներ՝ գրունտային 

արգելաթմբեր կամ բետոնե պատեր: 

2) Հակաենթաողողման միջոցառումներ՝ այն օբյեկտների համար, որոնք իրենց 

տեղադրմամբ և ինժեներաերկրաբանական պայմաններով ենթակա են 

ենթաողողման:  

3) Օբյեկտներ, որոնց տեղադրումը ցածր է ջրածածկման նիշից: 

Ուսումնասիրությունները ցույց տվեցին, որ վերը նշված 2-րդ և 3-րդ խմբերի 

օբյեկտների դեպքերում ինժեներական միջոցառումների կիրառումը ցանկալի արդյունք չի 

տալիս: Համաձայն ՀՀ ԳԱԱ Սևանա լճի պահանության փորձագիտական հանձնաժողովի 



 

եզրակացության, հաշվի առնելով, որ լճի առափնյա կառուցապատված տարածքները 

գտնվում են միջին հաշվով 10-12 մետր հզորությամբ ավազա-ծալաքարա-կոպճային, բարձր 

ֆիլտրացիոն ցուցանիշներ ունեցող գրունտների վրա` հակաենթաողողման և 

հակաջրածածկման միջոցառումների իրականացումը տեխնիկապես և տնտեսապես 

անարդյունավետ է ջրաթափանց շերտերի մեծ հզորության առկայության և հնարավոր 

ռիսկային երևույթների պատճառով: Ուստի հանձնաժողովը գտնում է նպատակահարմար 

դիտարկել միայն ջրածածկման նիշից բարձր գտնվող օբյեկտները` դրանք ալիքի 

ազդեցությունից պաշտպանելու նպատակով առաջարկվող միջոցառումների կիրառման 

հնարավորությամբ:  

 

Ստորև ներկայացված են Սևանա լճի ափամերձ տարածքի թվով 21 տեղամասերում 

վերը նշված բոլոր խմբերին պատկանող ընտրանքային կարգով կատարված օբյեկտների 

վերաբերյալ ուսումնասիրությունները, սակայն ալեպաշտպան միջոցառումների 

առաջարկները տրված են միայն  այն օբյեկտների համար, որոնք իրենց հիմքերի 

տեղադրմամբ բարձր են ջրածածկման նիշից (առաջին խմբին պատկանող օբյեկտներ):   

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

4.2.1. ՍԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

Ս – 1 և Ս – 2 տեղամասեր 

 

Ս – 1 և Ս – 2 տեղամասերը տեղադրված են հարևանությամբ և նպատակահարմար է 

դրանց պաշտպանության միջոցառումների իրականացումը կատարել համատեղ: 

Ս – 1 տեղամասում գոյություն ունի 4 շենք (երկուսը՝ մեկ հարկանի, երկուսը՝ երկու հարկանի)՝ 

230 ÷ 280 մ2 մակերեսներով: 

Ս – 2 տեղամասում՝ մեկ երեք հարկանի շենք, մոտ 2600 մ2 մակերեսներով: 

Տեղամաերի շենքերի հիմնատակերի նիշերը 1902,5 ÷ 1903,0 մ: 

Սևանա լճի հայելու մակարդակի  բարձրացման դեպքում տեղամասերը ենթակա կլինեն 

ենթաողողման: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ս – 3 և Ս – 4 տեղամասեր 
 

Տեղամասի ափամերձ եզրով գոյություն ունի 1901.8 ÷ 1904,9 մ գագաթի նիշերով 

բետոնե պաշտպանիչ պատ: 

 

 
 

 Ս – 5 տեղամաս 
 

 «Զարթոնք» հյուրանոցի 4 հարկանի շենքը, 570 մ2 մակերեսով: Հիմնատակի նիշը՝ 

մոտ 1901.0 մ: 

 
 



 

 
 
Ս – 6 տեղամաս 
 
 Չորս հարկանի հյուրանոցային շենք, 2350 մ2 մակերեսով, հարակից 

հրապարակներով: Հիմնատակի նիշը՝ մոտ 1902.5 մ: 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Ս – 7 տեղամաս 
 
 «Սևան-2» հանգստյան տան 5 շենքից բաղկացած համալիր (երկուսը՝ երկու հարկանի, 

երկուսը՝ երեք հարկանի և մեկը՝ 9 հարկանի)՝ 560 ÷ 1140 մ2 մակերեսներով: 

Հիմնատակի նիշը՝ մոտ 1902.0 մ: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Ս – 8 տեղամաս 
 

Երեք շենքից բաղկացած համալիր (երկուսը՝ երկու հարկանի, մեկը՝ մեկ հարկանի): 

Հիմնատակի նիշերը՝ մոտ 1901.5 ÷ 1902.5 մ: 

Տեղամասի ափամերձ եզրով գոյություն ունի 1902.0 ÷ 1902.5 մ գագաթի նիշերով 

բետոնե պաշտպանիչ պատ: 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 Ս – 9 տեղամաս 

 
Երկու շենքից բաղկացած ռեստորանային համալիր (մեկը՝ երկու հարկանի, մեկը՝ երեք 

հարկանի, 200 և 425 մ2 մակերեսներով): 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ս-10 տեղամաս 
  

Երեք  հարկանի շենք, մոտ 300 մ2 մակերեսներով:  

Հիմնատակի նիշը՝ մոտ 1902.5մ: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ս – 11 տեղամաս 
 
 
 «Բոհեմ» հյուրանոցային համալիր (մեկ և երկու հարկանի շենքեր): Հիմնատակի 

նիշերը՝ մոտ 1900.5 ÷ 1901.5 մ: 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Ս – 12 տեղամաս 
 
Հայաստանի վինդսերֆինգի ֆեդերացիայի բազա (երկու շենք՝ 1 և 2 հարկանի, և 

սպորտհրապարակ): 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ս – 13 տեղամաս 

Մեկ հարկանի շենք, 350 մոտ 350 մ2 մակերեսներով:  

Հիմնատակի նիշը՝ մոտ 1902.5 մ: 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 

4.2.2. ԳԱՎԱՌ ՔԱՂԱՔԻ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆ 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 Գ – 1 տեղամաս 
 
 Մեկ հարկանի շենք 126 մ2 մակերեսներով:  

Հիմնատակի նիշը՝ մոտ 1902.8 մ: 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Գ – 2 տեղամաս 
 

 
 Երեք հարկանի հյուրանոց 380 մ2 մակերեսներով: Հիմնատակի նիշը՝ մոտ 1903.5 մ: 

Նախատեսվող միջոցառումների համալիրը. 

1. Գրունտային արգելաթումբի կառուցում, 1905,5 մ գագաթի նիշով, 175 մ երկարությամբ: 

2. Հենացամաքուրդ 130 մ երկարությամբ, ջրահեռացման կավե կյուվետով: Ջրի 

կուտակումը և արտանետումը՝ ավտոմատ գործող պոմպակայանային համալիրի 

միջոցով: 

 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

Գ - 2 տեղամաս 

(միջոցառումների ընդհանուր համալիր) 
 

No Np Աշխատանքների անվանումը Չափ. 
միավ. Քանակը 

1 2 3 4 

1 Գրունտի քանդում մ3 1320 

2 Գրունտային արգելաթումբի կառուցում.   

 2.1. Գրունտի լիցք՝ տոփանումով մ3 3450 

 2.2. Արգելաթումբի շեպի քարե սալարկում մ2 1350 

3 Հենացամաքուրդի կառուցում   

 3.1. Ֆիլտրի կառուցում   

 Խոշորահատիկ ավազ մ3 80 

 Միջին խոշորության կոպիճ մ3 80 

 Խոշորաչափ կոպիճ մ3 80 

 ֆիլտրի շեպի քարե սալարկում մ2 260 

 3.2. Գրունտի փորում կյուվետի խրամուղում մ3 420 

 3.3. Կյուվետի կառուցում կավից մ3 300 

 3.4. Կյուվետի կտրվածքի քարե սալարկում մ2 320 

4 Պոմպակայան   

 4.1. Բետոնե պատերով և հատակով հոր մ3 11.5 

 4.2. Պոմպ հատ 1 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

4.2.3. ՄԱՐՏՈՒՆԻ ՔԱՂԱՔԻ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Մ – 1 տեղամաս 
 
Մեկ և երկու հարկանի առանձնատներ:  

Հիմնատակի նիշերը՝ մոտ 1902.0 ÷ 1903.0մ: 

 

 

 
 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

4.2.4. ՎԱՐԴԵՆԻՍ ՔԱՂԱՔԻ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Վ – 1 տեղամաս 
 

Մեկ և երկու հարկանի առանձնատներ: Հիմնատակի նիշերը՝ մոտ 1901.0 ÷ 1903.0մ: 

Բնակավայրի և Սևանա լճի միջև անցնում է ասֆալտապատ ավտոճանապարհ: 

Ճանապարհի պաստառի նիշերը պաշտպանվող հատվածում՝ 1904.0÷ 1904.5 մ: 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

4.2.5. ՃԱՄԲԱՐԱԿ ՔԱՂԱՔԻ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ճ – 1 տեղամաս 
 
 
Մեկ հարկանի առանձնատներ: Հիմնատակի նիշերը՝ մոտ 1901.0 մ: 

 
 

 
 
 
Ճ – 2 տեղամաս 

 
Մեկ հարկանի առանձնատներ: Հիմնատակի նիշերը՝ մոտ 1903.5 մ: 

Տեղամասի և Սևանա լճի միջև անցնում է ասֆալտապատ ավտոճանապարհ: 

Նախատեսվող միջոցառումների համալիրը. 

1. Հորիզոնական գծային ցամաքուրդ 320 մ երկարությամբ, ջրահեռացման բետոնե 

խողովակով և 16 հատ դիտահորերով: Ջրի կուտակումը և արտանետումը՝ ավտոմատ 

գործող պոմպակայանային համալիրի միջոցով: 

 
 
 
 
 
 



 

Ճ – 2 տեղամաս 

(միջոցառումների ընդհանուր համալիր) 

No Np Աշխատանքների անվանումը Չափ. 
միավ. Քանակը 

1 2 3 4 

1 Գծային ցամաքուրդի կառուցում   

 1.1. Գրունտի քանդում ցամաքուրդի խրամուղում մ3 1010 

 1.2. Ֆիլտրի կառուցում   

 Նախապատրաստական շերտ խճից մ3 205 

 Խոշորահատիկ ավազ մ3 440 

 Միջին խոշորության կոպիճ մ3 320 

 Խոշորաչափ կոպիճ մ3 240 

 Պերֆորացված երկաթբետոնե խողովակի տեղադրում, ∅300 մ 320 

 1.3. Գրունտի հետլիցք տոփանումով մ3 100 

2 Պոմպակայան   

 2.1. Բետոնե պատերով և հատակով հոր մ3 11.5 

 2.2. Պոմպ հատ 1 

3 Բետոնե դիտահորերի կառուցում հատ 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Ճ – 3 տեղամաս 

 
 

Երկու հարկանի բնակելի շենք: Հիմնատակի նիշը՝ մոտ 1902.5 մ: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ճ – 4 տեղամաս 
 
Հանգստյան տուն՝ 3 հարկանի շենք, խաղահրապարակներով:   

Հիմնատակի նիշը՝ մոտ 1903.5 մ: 

Նախատեսվող միջոցառումների համալիրը. 

− Գրունտային արգելաթումբի կառուցում, 1905,5 մ գագաթի նիշով, 380 մ 

երկարությամբ: 

− Հենացամաքուրդ 330 մ երկարությամբ, ջրահեռացման կավե կյուվետով: Ջրի 

կուտակումը և արտանետումը՝ ավտոմատ գործող պոմպակայանային համալիրի 

միջոցով: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ճ - 4 տեղամաս 

(միջոցառումների ընդհանուր համալիր) 

No Np Աշխատանքների անվանումը Չափ. 
միավ. Քանակը 

1 2 3 4 

1 Գրունտի քանդում մ3 4100 

2 Գրունտային արգելաթումբի կառուցում.   

 2.1. Գրունտի լիցք՝ տոփանումով մ3 16600 

 2.2. Արգելաթումբի շեպի քարե սալարկում մ2 3920 

3 Հենացամաքուրդի կառուցում   

 3.1. Ֆիլտրի կառուցում   

 Խոշորահատիկ ավազ մ3 520 

 Միջին խոշորության կոպիճ մ3 380 

 Խոշորաչափ կոպիճ մ3 280 

 ֆիլտրի շեպի քարե սալարկում մ2 1140 

 3.2. Գրունտի փորում կյուվետի խրամուղում մ3 1220 

 3.3. Կյուվետի կառուցում կավից մ3 910 

 3.4. Կյուվետի կտրվածքի քարե սալարկում մ2 880 

4 Պոմպակայան   

 4.1. Բետոնե պատերով և հատակով հոր մ3 11.5 

 4.2. Պոմպ հատ 1 

 

 
 
 
 

 

 



 

4.2.6. Ողողման ենթակա տարածքներում աոկա օրինական կառույցները ափապաշտպան և ինժեներական այլ լուծումների կիրառմամբ պահպանելու միջոցառումների նախահաշիվ 
 
 

 
 

                               ՏԵՂԱՅԻՆ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ       
 Տեղեկագիր  N 2, 2011          

այդ թվում 

աշխատավարձ մեխանիզմների 
շահագործում նյութերի ծախսը և միավորի արժեքը 

N N Հիմնա 
վորում 

Աշխատանքների անվանումը 
չափ. 
միա 
վոր 

քանակ 

միավո 
րի գինը,   
հազ. ՀՀ 

դրամ 
ըստ 

նորմե 
րի 

գործող 
գներով 
գ=2,007 

ըստ 
նորմե րի 

գործող 
գներով 

գ=2,5279 
անվանում   չափի 

միավ 
նորմ. 

ծախսը արժեք 
ընդհ. 
արժեք 

գ=1,1672 

ընդամենը արժեքը   
հազ. ՀՀ դրամ 

այդ թվում` 
նյութերը,         

հազ. ՀՀ դրամ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

    Գ - 2 տեղամաս                             

1. 1-1587 Գրունտի քանդում մ3 1320.0 0.58 0.07 0.14 0.173 0.44         
  762.38 0.00 

2. գց- 3     
1-1606 

Գրունտի լիցք՝ տոփանումով 
գրունտային արգելաթմբի 
կառուցման համար մ3 3450.0 4.79 0.074 0.126 1.85 4.66 

        
  16527.78 0.00 

10.66 2.15 3.67 0.04 0.10 սալ քմ 1 5.0 5.84 14385.59 7878.60 3. 11-221  Արգելաթմբի շեպի քարե 
սալարկում մ2 1350.0           շաղախ խմ 0.03 30.0 1.05   1418.15 

4. 8.-11-1 
Հենացամաքուրդի ֆիլտրի 
կառուցում. խոշորահատիկ 
ավազ մ3 80.0 3.64 0.4 0.68 0.32 0.77 

խոշորահա տիկ 
ավազ խմ 1.1 1.7 2.18 290.81 174.61 

5. 8.-11-2 Նույնը. միջին խոշորության 
կոպիճ մ3 80.0 3.94 0.45 0.77 0.37 0.89 միջին կոպիճ խմ 1.15 1.7 2.28 315.19 182.55 

6. 8.-11-2 Նույնը. խոշորաչափ կոպիճ մ3 80.0 5.01 0.45 0.77 0.37 0.89 
խոշորահատ 
կոպիճ խմ 1.15 2.5 3.36 401.10 268.46 

10.66 2.15 3.67 0.04 0.10 սալ քմ 1.0 5.0 5.84 2770.56 1517.36 7. 11-221 Նույնը. ֆիլտրի շեպի քարե 
սալարկում մ2 260.0           շաղախ խմ 0.03 30.0 1.05   273.12 

8. 1-1587 Նույնը. գրունտի փորում 
կյուվետի խրամուղում մ3 420.0 0.58 0.07 0.14 0.173 0.44 

        
0.00 242.58 0.00 

9. 3.-34 Նույնը. կյուվետի կառուցում 
կավից մ3 300.0 18.71 3.2 5.47 2.16 5.19 

կավ 
խմ 1.15 6.0 8.05 5613.59 2416.10 

10.66 2.15 3.67 0.04 0.10 սալ քմ 1.0 5.0 5.84 3409.92 1867.52 10. 11-221 Նույնը. կյուվետի կտրվածքի 
քարե սալարկում մ2 320.0           շաղախ խմ 0.03 30.0 1.05   336.15 

43.65 2.05 3.50 0.3 0.72 բետոն խմ 1.02 28.85 34.35 501.97 394.99 
          վահան քմ 0.717 3.5 2.93   33.68 11. 6.-91 

Պոմպակայանի կառուցում. 
բետոնե պատերով և հատակով 
հոր մ3 11.5           տախտակ խմ 0.017 108.33 2.15   24.72 

242.33 14.07 24.04 0.98 2.36 պոմպ հատ 1 117.0 136.56 242.33 136.56 
          սողնակՓ100 հատ 1 32.0 37.35   37.35 12. 

18-166   
16-136   
16-135 

Պոմպ 

հատ 1           
հակ.փական Փ 
80 հատ 2 18.0 42.02   42.02 

   Ընդամենը Գ - 2 տեղամասով   
  

      
              45463.78 17001.96 

   Ճ – 2 տեղամաս                             
   (համաձայն գոտեվորման նախագծի նախատեսված է ճանապարհի բարձրացում մինչև 1905,5 նիշը)         



 

1. 1-1587 
Գծային ցամաքուրդի կառուցում. 
գրունտի քանդում ցամաքուրդի 
խրամուղում 

մ3 
1010.0 0.58 0.07 0.14 0.173 0.44 

        
  583.34 0.00 

2. 8.-3-2 
Գծային ցամաքուրդի ֆիլտրի 
կառուցում. նախապատ-
րաստական շերտ խճից 

մ3 
205.0 7.21 0.45 0.90 0.37 0.94 խիճ խմ 1.15 4.0 5.37 1477.56 1100.67 

3. 8.-11-1 Նույնը.  խոշորահատիկ ավազ մ3 440.0 3.64 0.4 0.68 0.32 0.77 
խոշորահա տիկ 
ավազ խմ 1.1 1.7 2.18 1599.45 960.37 

4. 8.-11-2 Նույնը. միջին խոշորության 
կոպիճ մ3 320.0 3.94 0.45 0.77 0.37 0.89 միջին կոպիճ խմ 1.15 1.7 2.28 1260.77 730.20 

5. 8.-11-2 Նույնը. խոշորաչափ կոպիճ մ3 240.0 5.01 0.45 0.77 0.37 0.89 
խոշորահատ 
կոպիճ խմ 1.15 2.5 3.36 1203.30 805.37 

6. 23-155 
Նույնը. պերֆորացված 
երկաթբետոնե խողովակի 
տեղադրում, "300 

մ 
320.0 214.97 1.8 3.61 0.5 1.26 

պերֆ. 
ե/բետոնե 
խողովակ մ 1 180.0 210.10 68791.22 67230.72 

7. 1-1635  
1-1185 

Նույնը.  գրունտի հետլիցք 
տոփանումով մ3 100.0 0.30 0.074 0.15 0.059 0.15 

        
  29.77 0.00 

43.65 2.05 3.50 0.3 0.72 բետոն խմ 1.02 28.85 34.35 501.97 394.99 
          վահան քմ 0.717 3.5 2.93   33.68 8. 6.-91 

Պոմպակայանի կառուցում. 
բետոնե պատերով և հատակով 
հոր 

մ3 
11.5           տախտակ խմ 0.017 108.33 2.15   24.72 

242.33 14.07 24.04 0.98 2.36 պոմպ հատ 1 117.0 136.56 242.33 136.56 
          սողնակՓ100 հատ 1 32.0 37.35   37.35 10. 

18-166   
16-136   
16-135 

Պոմպ հատ 

1           
հակ.փական Փ 
80 հատ 2 18.0 42.02   42.02 

132.35 18.9 37.93 7.62 19.26 ե/բ կոնստր խմ 1 34.39 40.14 2117.61 642.24 11. 23-102 Բետոնե դիտահորերի 
կառուցում 

հատ 
16.0           թուջե մտոց հատ 1 30.0 35.02   560.26 

   Ընդամենը Ճ – 2 տեղամասով     
      

              77807.30 72699.16 

   Ճ - 4 տեղամաս 
    

                        

1. 1-1587 Գրունտի քանդում մ3 4100.0 0.58 0.07 0.14 0.173 0.44           2368.01 0.00 

2. գց- 3     
1-1606 

Գրունտի լիցք՝ տոփանումով 
գրունտային արգելաթմբի 
կառուցման համար մ3 16600.0 4.79 0.074 0.126 1.85 4.66 

        
  79524.97 0.00 

10.66 2.15 3.67 0.04 0.10 սալ քմ 1.0 5.0 5.84 41771.48 22877.12 3. 11-221  Արգելաթմբի շեպի քարե 
սալարկում մ2 3920.0           շաղախ խմ 0.03 30.0 1.05   4117.88 

4. 8.-11-1 
Հենացամաքուրդի ֆիլտրի 
կառուցում. խոշորահատիկ 
ավազ մ3 520.0 3.64 0.4 0.68 0.32 0.77 

խոշորահա տիկ 
ավազ խմ 1.1 1.7 2.18 1890.26 1134.99 

5. 8.-11-2 Նույնը. միջին խոշորության 
կոպիճ մ3 380.0 3.94 0.45 0.77 0.37 0.89 միջին կոպիճ խմ 1.15 1.7 2.28 1497.16 867.11 

6. 8.-11-2 Նույնը. խոշորաչափ կոպիճ մ3 280.0 5.01 0.45 0.77 0.37 0.89 
խոշորահատ 
կոպիճ խմ 1.15 2.5 3.36 1403.84 939.60 

10.66 2.15 3.67 0.04 0.10 սալ քմ 1.0 5.0 5.84 12147.83 6653.04 7. 11-221 Նույնը. ֆիլտրի շեպի քարե 
սալարկում մ2 1140.0           շաղախ խմ 0.03 30.0 1.05   1197.55 

8. 1-1587 Նույնը. գրունտի փորում 
կյուվետի խրամուղում մ3 1220.0 0.58 0.07 0.14 0.173 0.44 

        
  704.63 0.00 

9. 3.-34 Նույնը. կյուվետի կառուցում 
կավից մ3 910.0 18.71 3.2 5.47 2.16 5.19 

կավ 
խմ 1.15 6.0 8.05 17027.88 7328.85 

10.66 2.15 3.67 0.04 0.10 սալ քմ 1.0 5.0 5.84 9377.27 5135.68 10. 11-221 Նույնը. կյուվետի կտրվածքի 
քարե սալարկում մ2 880.0           շաղախ խմ 0.03 30.0 1.05   924.42 



 

43.65 2.05 3.50 0.3 0.72 բետոն խմ 1.02 28.85 34.35 501.97 394.99 
          վահան քմ 0.717 3.5 2.93   33.68 11. 6.-91 

Պոմպակայանի կառուցում. 
բետոնե պատերով և հատակով 
հոր մ3 11.5           տախտակ խմ 0.017 108.33 2.15   24.72 

242.33 14.07 24.04 0.98 2.36 պոմպ հատ 1 117.0 136.56 242.33 136.56 
          սողնակՓ100 հատ 1 32.0 37.35   37.35 12. 

18-166   
16-136   
16-135 

Պոմպ 

հատ 1           
հակ.փական Փ 
80 հատ 2 18.0 42.02   42.02 

   Ընդամենը Ճ - 4 տեղամասով                         168457.63 51845.56 
 


